

# 役場庁舎 消防庁舎建設 住民説明会

令和5年8月3日（木）・・・中央公民館  
8月4日（金）・・・蛇浦公民館  
8月7日（月）・・・桑畑公民館  
8月8日（火）・・・下風呂公民館


風間浦村

# -本日説明する内容-

- 1.庁舎等の配置計画
- 2.基本設計
  - 1) 役場庁舎
  - 2) 車庫兼書庫
  - 3) 車庫兼防災備蓄倉庫
  - 4) 消防庁舎
  - 5) 防災倉庫
- 3.概算事業費
- 4.財源
- 5.今後のスケジュール
- 6.財政運営計画(別紙)

# 1. 庁舎等の配置計画

- ・1断面での計画
- ・消防庁舎を国道に近い北側
- ・ヘリポートも平時は消防団訓練など多目的に使用
- ・駐車場は災害発生時の一時避難場所や集団健診などに対応できるように確保




# 2. 基本設計 1) 役場庁舎

構造・規模 : 鉄骨造2階建て

延床面積 : 約2,340㎡

## 1階平面図

1階床面積 : 約1,286㎡




- ・村民や来庁者が短い動線となる窓口カウンター
- ・吹抜けを設けた明るく開放的な村民ホール
- ・薪ストーブを囲いながら村民が集い団らんでできる場所の創出
- ・プライバシーに配慮した個室相談室
- ・多目的に使用できる研修室・会議室

# 2. 基本設計 1) 役場庁舎

2階平面図

2階床面積：約1,055㎡



- ・役場機能と議会機能を明確に区分
- ・災害発生時は議場を災害対策本部室に、委員会室をリエゾン室に転用し  
災害拠点機能を確保


# 2. 基本設計 2) 車庫兼書庫

構造・規模 : 鉄骨造2階建て

延床面積 : 約685㎡

1階


1階床面積 : 約437㎡



- ・バス等大型車両
- ・車両10台
- ・消耗備品室
- ・小型昇降機

2階

2階床面積 : 約247㎡




- ・役場庁舎の書庫を最小限にし、車庫に書庫を設ける

# 2. 基本設計 3) 車庫兼防災備蓄倉庫

構造・規模 : 鉄骨造2階建て  
延床面積 : 約568㎡

1階

1階床面積 : 約284㎡



- ・役場で使用する電気 (高圧受変電設備) 発電機 (停電時使用)
- ・車両8台
- ・小型昇降機

2階

2階床面積 : 約284㎡



- ・防災備蓄備品
- ・水、食料品

# 2. 基本設計 4) 消防庁舎

構造・規模 : 鉄骨造2階建て  
延床面積 : 約935㎡

1階平面図

1階床面積 : 約553㎡




- 【執務空間と出動空間を明確に分離】
- ・事務室と災害対策室を集約
  - ・消防活動の核となる救急車ガレージと車庫を集約

# 2. 基本設計 4) 消防庁舎

## 2階平面図


2階床面積：約382㎡



- ・プライバシーに配慮して、男子仮眠室と女子仮眠室を分離
- ・消防団会議室・書庫・倉庫を集約

## 2. 基本設計 5) 防災倉庫

構造・規模：木造平屋建て  
延床面積：約162㎡



- ・消防庁舎で使用する  
電気（高圧受変電設備）  
発電機（停電時使用）を防災倉庫に設置
- ・倉庫には現在、旧易国間小学校舎、水防倉庫、新町屯所に保管している  
活動備品、車両備品等を保管

### 3. 概算事業費 (令和3年度～令和8年度)

概算事業費 33億800万円

項目	概要	金額 (千円)
役場庁舎本体工事	建築、電気、機械、EV、浄化槽等	1,183,000
消防庁舎本体工事	建築、電気、機械、浄化槽等	619,000
車庫2棟・倉庫1棟	建築、庁舎で使用する高圧受変電設備、自家発電機	521,000
土木造成・外構	造成工事、外構工事、道路工事	544,000
設計調査	基本設計、実施設計、造成設計、施工監理、地質調査、用地調査、許認可業務等	263,000
その他経費	システム移設、用地取得、備品、引越し等	178,000
合計		3,308,000

# 4. 財源

項 目	金額 (千円)
国・県等 交付金・補助金	610,000
庁舎建設基金	674,000
起債	1,830,100
(緊急防災・減災事業債)	(1,700,500)
(過疎対策事業債)	(129,600)
一般財源	193,900
合 計	3,308,000

# 5. 今後のスケジュール

村の財政に負担の少ない緊急防災・減災事業債の活用期限である **令和7年度完成**を目指して事業を進めます。

年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計 (役場・消防)</li> <li>・地質調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土木工事 (造成・外構・道路)</li> <li>・役場庁舎建設工事</li> <li>・消防庁舎建設工事</li> <li>・車庫・倉庫建設工事</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・備品納入</li> <li>・システム移設</li> <li>・引越し</li> </ul>

供用

※スケジュールは予定であり、社会情勢、財政状況等により変更する場合があります