



## 新 役場庁舎 造成・建設工事が 消防庁舎 始まります

—事業費 3 億 1,500 万円増額も、村負担（一般財源）は 7,900 万円減額—

### 基本設計時点（令和 5 年 3 月）

#### 概算事業費 約 33 億円

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ・役場庁舎本体工事                 | 11 億 8,300 万円 |
| ・消防庁舎本体工事                 | 6 億 1,900 万円  |
| ・車庫、倉庫、外構工事               | 10 億 6,500 万円 |
| ・その他<br>（設計・備品・システム移設費など） | 4 億 4,100 万円  |

|              |               |
|--------------|---------------|
| —財源内訳—       |               |
| ・国・県等交付金・補助金 | 6 億 1,000 万円  |
| ・庁舎建設基金      | 6 億 7,400 万円  |
| ・起債          | 18 億 3,010 万円 |
| ・一般財源        | 1 億 9,390 万円  |



### 実施設計時点（令和 6 年 3 月）

#### 概算事業費 約 36 億円

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ・役場庁舎本体工事                 | 12 億 7,743 万円 |
| ・消防庁舎本体工事                 | 6 億 6,151 万円  |
| ・車庫、倉庫、外構工事               | 12 億 2,374 万円 |
| ・その他<br>（設計・備品・システム移設費など） | 4 億 5,232 万円  |

|              |               |
|--------------|---------------|
| —財源内訳—       |               |
| ・国・県等交付金・補助金 | 7 億 9,367 万円  |
| ・庁舎建設基金      | 6 億 7,400 万円  |
| ・起債          | 20 億 3,170 万円 |
| ・一般財源        | 1 億 1,563 万円  |

※事業費は工事等発注時点における資材費や労務費等の単価更正を行うため変更となる可能性があります。

令和 5 年 3 月に完成した基本設計では、概算事業費が 3 3 億 8 0 0 万円としていましたが、令和 5 年度に行った実施設計において、資材費や労務費等の増額に加え、諸経費率の積算基準が見直され、大幅な上昇となったことにより、事業費が 3 6 億 1, 5 0 0 万円になる見込みとなりました。

しかし、積算基準が見直されたことにより、起債の増額や新たな補助金を確保できる見込みとなったため、建設時点における村の負担である一般財源は、7, 9 0 4 万円圧縮でき、1 億 1, 5 6 3 万円になる見通しとなりました。

### 令和 6 年度の工事予定

令和 6 年春 造成工事（伐採、造成） 着手

令和 6 年秋 役場庁舎建設工事、消防庁舎建設工事 着手

新庁舎に対する意見や問い合わせはいつでも受け付けておりますので、庁舎建設担当までお寄せください。

【お問合せ先】

庁舎建設担当：総務課 ☎ 0 1 7 5 - 3 5 - 2 1 1 1

## 新役場庁舎 完成イメージ図

～防災に強く村民を守る庁舎～

村民の皆さんに親しまれ  
次世代へ引き継がれる  
明るい庁舎を目指します



村民を守る拠点として  
安全と安心が確保できる  
庁舎を目指します

## 新消防庁舎 完成イメージ図

～消防力強化と救急体制の確立～

